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Pure Illusion
Phases du projet Responsables
Lancement de projet

IDENTITE VISUELLE

UX / UI DESIGN

DEVELOPPEMENT

Formation au back-office
Intégration des contenus

Chartes qualité & Mise en
ligne
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Midi Olympique x Pure Illusion

Logos v1 P
Retours sur logo v1
Ajustements logo
Validation logo V
Charte graphique >

Maquette Home Page - V1 Pure Illusion P
Retours sur la Home Page
V1 Midi Olympique
Maquette Home Page - V2 Pure Illusion >
Validation de la Home Page
V2 Midi Olympique V
Réalisation pages internes -
V1

Pure Illusion
>

Retours pages internes - V1 Midi Olympique
Ajustements pages internes
- V2

Pure Illusion
>

Validation pages internes Midi Olympique V

Rédaction spécifications
fonctionnelles >
Echange et validation des
spécifications fonctionelles V
Développement + recettes
internes

Midi Olympique / Pure Illusion P

Midi Olympique
Pure Illusion

MEL

 :    validation
:    envoi par mail
 :    présentation visio ou

présentiel

�Dans la limite des 2 mois
post-formation)


